

Detalhe do Contrato Nº 681268

DATA DE PUBLICAÇÃO NO BASE	04-02-2013
TIPO(S) DE CONTRATO	Empreitadas de obras públicas
TIPO DE PROCEDIMENTO	Concurso público
DESCRIÇÃO	CONTRATO DA EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1158 - COLMEAIS
FUNDAMENTAÇÃO	Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
ENTIDADES ADJUDICANTES - NOME, NIF	Município de Alfândega da Fé, 506647498
ENTIDADES ADJUDICATÁRIAS - NOME, NIF	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., 503472069
OBJETO DO CONTRATO	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1158 - COLMEAIS
CPV'S	* 45230000-8 - Construção de condutas de longa distância, de linhas para comunicação e transporte de energia, vias rápidas, estradas, aeródromos e vias férreas; nivelamento
DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO	26-11-2012
PREÇO CONTRATUAL	357.592,13 €
PRAZO DE EXECUÇÃO	270 dias
LOCAL DE EXECUÇÃO - PAÍS, DISTRITO, CONCELHO	Portugal, Braganca, Alfandega da Fé
Nº DO ANÚNCIO	1909/2011
DOCUMENTOS	-
OBSERVAÇÕES	-
DATA DE FECHO DO CONTRATO	09-07-2014
PREÇO TOTAL EFETIVO	359.307,68 €
CAUSAS DAS ALTERAÇÕES AO PRAZO	ESTA ALTERAÇÃO DEVEU-SE AO FACTO DE AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO PERMITIREM A NORMAL EXECUÇÃO DA EMPREITADA. CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CADERNO DE ENCARGOS, A APLICAÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE APENAS PODE SER REALIZADA COM TEMPO SECO E COM TEMPERATURA AMBIENTE SUPERIOR A 10°C, AS TEMPERATURAS AMBIENTE QUE SE FAZEM SENTIR NESTA ÉPOCA NO CAMINHO MUNICIPAL 1158 (COLMEAIS) SÃO INFERIORES A 10°C.
CAUSAS DAS ALTERAÇÕES AO PREÇO	REVISÃO ORDINÁRIA DE PREÇOS EFECTUADA DE ACORDO COM O DL N.º6/2004 DE 6 DE JANEIRO, FOI O MOTIVO PARA A ALTERAÇÃO FINAL DO VALOR DA OBRA.

CONCORRENTES	
NOME	NIF
Sociedade de Empreitadas Fazvia, Lda	503765945
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069
Socorpena - Construção e Obras Públicas, Lda	503496251
Construtora Mirandesa, Lda.	502623780
Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda	506034453
Urbanop - Urbanizações e Obras Públicas, Lda	501188673
Jaime Nogueira e Filhos, Lda.	501946799

RELATÓRIOS

TIPO	DATA	AUTOR
Relatório de Contratação	04-02-2013	Sandra Manuela Penarroias Fernandes Camelo
Bloco Técnico de Dados do Relatório de Contratação	04-02-2013	Sandra Manuela Penarroias Fernandes Camelo
Relatório Final de Obra	26-09-2014	Sandra Manuela Penarroias Fernandes Camelo
Bloco Técnico de Dados do Relatório de Final de Obra	26-09-2014	Sandra Manuela Penarroias Fernandes Camelo