



<b>OBJETIVO:</b>	<b>FORTALECER AS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO TODAS AS PARTES INTERESSADAS (POPULAÇÃO EM GERAL, ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES LOCAIS, COLABORADORES DO MUNICÍPIO)</b>		
<b>PRINCÍPIOS DA PQSA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Promover ações de sensibilização, inculcando ao cidadão responsabilidade e boas práticas de forma a alcançar a sustentabilidade”</li> <li>- “Desenvolver, apoiar e participar em projetos técnicos, culturais e de solidariedade, incrementando a interligação com instituições e com a sociedade em geral”</li> <li>- “Apostar na formação contínua dos colaboradores promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional, tendo em conta as responsabilidades de cada um no desenvolvimento e concretização dos objetivos preconizados”.</li> </ul>		
<b>META:</b>	> Realizar pelo menos <b>10 ações</b> do Plano Municipal de Educação Ambiental 2018		
<b>MEIOS:</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>RECURSOS MATERIAIS</b>	<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>
	- 2 colaboradoras da Equipa de Ambiente (CMAF); - Parceria com o Agrupamento de Escolas de AF e com empresas/associações (Resíduos do Nordeste, PALOMBAR, Quercus, etc.)	- Reutilização de materiais para a dinamização das atividades; - Autocarro municipal (para algumas atividades)	- Prestação de serviços contratada (Quercus) - Outras prestações de serviços (workshops, etc.)
<b>MONITORIZAÇÃO</b>			
<b>Validação do Objetivo Ambiental:</b>		CHEFE DA DUA – EM 03/11/2016 E 23/02/2017	
<b>Aprovação do Objetivo Ambiental:</b>		PRESIDENTE DA CÂMARA – EM 25/02/2017	
<b>Prazo de Realização do Objetivo Ambiental:</b>		04/01/2018 A 31/12/2018	
<b>Responsáveis pelo Objetivo:</b>		SETOR DE AMBIENTE – ANA SOFIA ARAÚJO / MARGARIDA FONSECA	
<b>Datas de Monitorização:</b>		17/01/2018	

Responsáveis	AÇÃO	Público-alvo	CRONOGRAMA   Plano Municipal de Educação Ambiental 2018												ESTADO Em24/05/2018	OBSERVAÇÕES	EFICÁCIA do Projeto	
			Jan18	Fev18	Mar18	Abr18	Mai18	Jun18	Jul18	Ag18	Set18	Out18	Nov18	Dez18				
<b>Campanhas de Indução do Plano Municipal de Educação Ambiental</b>																		
Equipa de Ambiente	Entrega de pilhões e recolha de pilhas	PG e CE														Concluída	Recolheu-se 38,260 Kg de pilhas usadas (aumento em relação a anos anteriores)	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Separação correta de resíduos	PG, CE, US, CL, IL e BM														Concluída	- Campanha de sensibilização nos comércios local e IPSS sobre o Projeto-piloto para a recolha de resíduos seletivos	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Compostagem doméstica – Outra forma de reciclar!	PG, CE, US, CL, IL e BM														Concluída	- Acompanhamento dos Utilizadores das Hortas Biológicas (março/abril)	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Eficiência energética nos edifícios municipais	Colaboradores CMAF														Concluída	- Fiscalização nos edifícios municipais (22, 23, 24 maio); - Colocação de autocolantes para alerta de importância de se desligar os equipamentos no local de trabalho - Envio de mail de sensibilização (monitorização dos consumos dos edifícios municipais)	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Semana Europeia de Prevenção de Resíduos	CE														Em curso		
Equipa de Ambiente	Hortas biológicas	PG/utilizadores														Em curso	- Efetuou-se fiscalizações aos lotes; - Atualizaram-se os contratos de utilização; - Elaborou-se material de apoio aos utilizadores. - Campanha de sensibilização boas	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia

Responsáveis	AÇÃO	Público-alvo	CRONOGRAMA   Plano Municipal de Educação Ambiental 2018												ESTADO Em24/05/2018	OBSERVAÇÕES	EFICÁCIA do Projeto		
			Jan18	Fev18	Mar18	Abr18	Mai18	Jun18	Jul18	Ag18	Set18	Out18	Nov18	Dez18					
																	práticas agrícolas		
Equipa de Ambiente	Colaboração na semana educativa do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé	CE															Em curso		
<b>Comemoração de efemérides</b>																			
Equipa de Ambiente	Dia Mundial da Árvore e da Floresta – 21 de março	CE e IL															Concluída	No âmbito da Semana da Proteção Civil	
Equipa de Ambiente	Dia Mundial da Água – 22 de março	CE e IL															Concluída	- No âmbito da Semana da Proteção Civil. - Em abril decorreu uma sessão na biblioteca da DECO sobre poupança de água.	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Dia Internacional da Biodiversidade / Diversidade Biológica – 22 de maio	CE															Em curso		
Equipa de Ambiente	Dia Nacional da Energia – 29 de maio	PG, Colaboradores CMAF															Concluída	- Comemoração do Dia Nacional de Energia – palestra na biblioteca municipal (29 de maio)	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Dia Mundial do Ambiente – 5 de junho	PG, CE															Concluída	- Semana do Ambiente – 5 a 8 de junho: Exposição de anfíbios	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia
Equipa de Ambiente	Dia Europeu Sem Carro – 22 de setembro (Mobilidade Sustentável)	PG, BM e IL															Em curso		
Equipa de Ambiente	Escolas pela Floresta Autóctone	CE															Em curso		
Biblioteca Municipal	Dia Mundial da Ciência																Em curso		
<b>Visitas de estudo</b>																			
Equipa de Ambiente	Ecoteca Alfândega da Fé	PG, CE, US, CL, IL e BM															Em curso		
Equipa de Ambiente	UTMB	CE															Em curso		
Equipa de Ambiente	Barragem do Baixo Sabor (Aproveitamento hidroelétrico)	CE															Em curso		
<b>Workshop/ações de formação</b>																			
Equipa de Ambiente	Workshop ECO Natal	BM, I, US															Em curso		
Equipa de Ambiente	Mercadinho Aromático	PG															Concluída	Dia 22 de abril decorreu o Mercadinho Aromático na CCA Workshops de confeção de bolos aromáticos e pão dietético	Decorreu dentro do previsto. Concluída com eficácia

Responsáveis	AÇÃO	Público-alvo	CRONOGRAMA   Plano Municipal de Educação Ambiental 2018												ESTADO	OBSERVAÇÕES	EFICÁCIA do Projeto	
			Jan18	Fev18	Mar18	Abr18	Mai18	Jun18	Jul18	Ag18	Set18	Out18	Nov18	Dez18	Em24/05/2018			
SA - Equipa de Ambiente	Sessões de indução aos colaboradores – SGA															Concluída	Em 28-02-2018 envio de mails a todos os colaboradores sobre: SGA.	Concluída com eficácia
SA - Equipa de Ambiente	Simulacro/exercício de treino "Derrame de óleo"	Técnicos SAS														Concluída	Em 21-02-2018 decorreu um exercício de treino simulando o derrame de óleo resultante de uma fuga na mini giratória, durante a execução de uma intervenção do SAS.	Concluída com eficácia
<b>Projetos</b>																		
Equipa de Ambiente	Biosfera – candidatura UNESCO	PG e CE														Em curso		
DUA: Setor Ambiente	Candidatura ECO XXI	_____														Concluída	Em Janeiro o setor de ambiente participou no seminário em Guimarães (apresentação "Rota pela Floresta").	
EDP: Programa de divulgação e sensibilização Biodiversidade do Baixo Sabor	Projeto: Junto à Terra	CE														Concluída	Decorreu na freguesia da Parada com os alunos do 8º e 9º ano de escolaridade.	Concluída com eficácia
<b>Ações do Plano de Sensibilização da Resíduos do Nordeste, EM (Colaboração)</b>																		
RN	"Urban Waste Art"	PG e CE														Em curso		
RN	Concurso "gestão ambiental na escola"	CE														Em curso		
RN	Ação "rádio" programa / spot	PG														Em curso		
RN	Ação "pense verde" – resíduos e responsabilidade social	PG														Em curso		
RN	Escola Eletrão	PG e CE														Em curso		
RN	Recuperação de toners, tinteiros e telemóveis – AMI e EMPTYMAN	PG														Em curso		
RN	Eco Eventos	CE														Em curso		

Legenda público-alvo:	
População geral	PG
Biblioteca Municipal	BM
Comunidade Escolar	CE
Universidade Sénior	US
Instituição Leque	IL
Comércio Local	CL
Colaboradores CMAF	Colaboradores CMAF
Infantário da Santa Casa da Misericórdia	ISCM
Formação Interna	FI

<b>AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA:</b> (EM 00/00/2018)	-
--	---